

業務番号 測量 第2号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|--|--|
| 1 | 業務名 | 東12条通り測量設計委託業務 | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 測量工 L=192m 実施設計 L=173m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 基準点の埋設方法の変更 (C0杭→金属標)
2. 4級基準点の増設 (4点→7点)
3. 水道管試掘調査の実施 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地状況からコンクリート杭の設置が困難であるため
2. 基準点配点計画の結果により増設する必要があるため
3. 地下埋設物調査を実施する必要があるため | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 7 年 5 月 29 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 9 月 26 日 | |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 7 年 5 月 29 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 9 月 26 日 | |
| 8 | 受託者 | 住所
名称 | 中標津町東7条北7丁目1番地
株式会社津村測量設計
代表取締役 及川 登 | |
| 9 | 当初契約金額 | 9,625,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 9,977,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 7 月 30 日 | | |