

工事番号 土木 第7号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 工事名 | 緑ヶ丘森林公園キャンプ場整備工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 舗装工60㎡ 植生工3,664㎡ 東屋2棟 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.園路広場整備工の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.新設トイレ周辺の整備のため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 2 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 9 月 17 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 2 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 9 月 17 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東4条南5丁目1番地
清野建設株式会社
代表取締役 友田 幸宏 | |
| 9 | 当初契約金額 | 20,053,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 24,475,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 8 月 5 日 | | |