

工事番号 舗装 第7号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工事名 | 俵橋南1号道路舗装補修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=500.0m 工事幅員 W=6.0m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.区画線工の追加 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.施工区間に横断歩道があり、舗装補修を行うことで道路標示が消えてしまうため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 7 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 7 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東25条南5丁目6番地
三友舗道株式会社
代表取締役 宇佐美 浩治 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 13,783,000円(税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 14,410,000円(税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | |