

工事番号 土木 第2号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 開陽26線道路改良工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=190.0m W=4.0m 排水工一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 防護柵の変更
2. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 当初、防護柵規格はC種であったが、過年度施工区間で設置した防護柵規格がB種だったため
2. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 10 月 17 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 10 月 17 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町緑町南2丁目1番地1
小針土建株式会社
代表取締役社長 小針 武志 | |
| 9 | 当初契約金額 | 39,820,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 41,063,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 9 月 19 日 | | |