

工事番号 舗装 第3号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                                            |                                             |  |
|----|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 1  | 工事名     | 桜ヶ丘南11丁目通り簡易舗装工事                           |                                             |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                                       |                                             |  |
| 3  | 概要      | 改良・舗装工 L=318.7m W=5.0m 排水工一式               |                                             |  |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 洗堀防止対策の追加<br>2. 数量の変更                   |                                             |  |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 降雨時の流水により、洗堀を受ける個所があるため<br>2. 概数が確定したため |                                             |  |
| 6  | 現工期     | 着工                                         | 令和 7 年 6 月 4 日                              |  |
|    |         | 完成                                         | 令和 7 年 10 月 27 日                            |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工                                         | 令和 7 年 6 月 4 日                              |  |
|    |         | 完成                                         | 令和 7 年 10 月 27 日                            |  |
| 8  | 受注者     | 住所<br>名称                                   | 中標津町東25条南5丁目6番地<br>三友舗道株式会社<br>代表取締役 宇佐美 浩治 |  |
| 9  | 当初契約金額  | 36,300,000円 (税込)                           |                                             |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 37,334,000円 (税込)                           |                                             |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 9 月 4 日                             |                                             |  |