

工事番号 舗装 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 緑町北1丁目通り他1簡易舗装工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 簡易舗装工 L=322.0m W=5.0m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 交差点舗装構成の変更
2. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果、現況交差点部の舗装構成に相違があったため
2. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 9 月 25 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 9 月 25 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
株式会社さんわ
代表取締役 松實 秀樹 | |
| 9 | 当初契約金額 | 30,470,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 31,317,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 9 月 12 日 | | |