

工事番号 電気 第7号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                  |                 |  |  |
|----|---------|------------------|-----------------|--|--|
| 1  | 工事名     | 道路照明灯改修工事その3     |                 |  |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町             |                 |  |  |
| 3  | 概要      | LED照明灯 59基       |                 |  |  |
| 4  | 設計変更内容  | 数量の変更            |                 |  |  |
| 5  | 設計変更理由  | 概数が確定したため        |                 |  |  |
| 6  | 現工期     | 着工               | 令和 7 年 5 月 30 日 |  |  |
|    |         | 完成               | 令和 7 年 12 月 4 日 |  |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工               | 令和 7 年 5 月 30 日 |  |  |
|    |         | 完成               | 令和 7 年 12 月 4 日 |  |  |
| 8  | 受注者     | 住所               | 中標津町共立1番地11     |  |  |
|    |         | 名称               | 高部電気株式会社        |  |  |
|    |         |                  | 代表取締役 高部 真一     |  |  |
| 9  | 当初契約金額  | 22,385,000円 (税込) |                 |  |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 22,528,000円 (税込) |                 |  |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 11 月 27 日 |                 |  |  |