

工事番号 管 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 東中団地新築機械設備工事（5工区） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 工事場所:中標津町東17条北8丁目1番の内
構造:木造平屋建 延床面積:(E1棟) 307.05m ² + (E2棟) 287.23
m ² =594.28m ² 2棟8戸
屋外給排水、屋内給排水、給湯設備、衛生器具設備、ガス設備、給
油設備、換気設備 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 排水設備接続先の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現場不符合のため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 29 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 2 月 13 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 29 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 2 月 13 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西5条北4丁目5番地
三和・高和経常建設共同企業体
代表者 中標津町西5条北4丁目5番地
株式会社三和設備工業
代表取締役 門馬 一也 | |
| 9 | 当初契約金額 | 31,295,000円(税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 33,110,000円(税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 11 月 20 日 | | |