

工事番号 土木 第6号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|------------------|--|
| 1 | 工事名 | 上標津北14号道路防雪柵設置工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 防雪柵設置（吹払柵）L=84.0m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 設計数量の変更
2. 舗装工の材料変更
3. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 設計図書と現場との間で相違があったため
2. 舗装工の施工時期が11月以降となるため
3. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 10 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 10 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東20条北5丁目3番地 | |
| | | 名称 | 有限会社共栄土木運輸 | |
| | | | 代表取締役 菅野 智 | |
| 9 | 当初契約金額 | 34,540,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 34,782,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 3 日 | | |