

工事番号 電気 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|--------------------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 工事名 | 道路照明灯改修工事その1 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | LED照明灯 71基 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 照明灯数の変更
2. 数量の変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 設計図書の内容と現場との相違のため
2. 概数が確定したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 4 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 4 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 4 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 4 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東6条北1丁目1番地5 | | |
| | | 名称 | 株式会社尾藤電気 | | |
| | | | 代表取締役 尾藤 哲夫 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 26,950,000円 (税込) | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 26,367,000円 (税込) | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 3 日 | | | |