

工事番号 電気 第10号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---------------------------|------------------|--|
| 1 | 工事名 | 中標津町交通センターLED化改修工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 中標津町交通センター施設内、施設外外灯LED化工事 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 外灯工事灯数の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 設計図書と現場との間で相違があったため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 29 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 1 月 23 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 29 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 1 月 23 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東35条南2丁目13番地 | |
| | | 名称 | 有限会社今野電工 | |
| | | 代表取締役 | 今野 朋弥 | |
| 9 | 当初契約金額 | 3,520,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 3,630,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 16 日 | | |