

工事番号 水整 第6号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|------------------|------------------|--|
| 1 | 工事名 | 西町地区配水管改修工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | PP φ 50mm | L=129.68m | |
| | | HPPE φ 75mm | L=45.91m | |
| | | HPPE φ 100mm | L=26.67m | |
| | | 計 | L=202.26m | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 8 月 27 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 17 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 8 月 27 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 17 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東25条南4丁目10番地 | |
| | | 名称 | 奥村工業株式会社 | |
| | | | 代表取締役 奥村 敬一 | |
| 9 | 当初契約金額 | 18,425,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 18,601,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 11 日 | | |