

工事番号 土木 第17号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|-----------------|--|
| 1 | 工事名 | 林業専用道（規格相当）俣落2号線開設工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 路線延長 L=1,982m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 既設水道管による計画高の変更
2. 支線の土質変更
3. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果により、既設水道管の土被りが確保出来ないため
2. 支線の土質試験による変更のため
3. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 9 月 24 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 2 月 27 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 9 月 24 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 2 月 27 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東32条北1丁目2番地 | |
| | | 名称 | 中村興業株式会社 | |
| | | 代表取締役 | 竹嶋 哲也 | |
| 9 | 当初契約金額 | 50,380,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 55,440,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 2 月 24 日 | | |