

工事番号 土木 第7号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 俵橋南3号道路改良工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=90.0m W=5.5m 排水工一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 設計延長をL=90.0mからL=99.0mに変更
2. 現場不符号による設計数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 事業促進のため
2. 設計書の内容に現場との相違があったことから設計数量を変更する | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 8 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 9 月 24 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 8 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 9 月 24 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東32条北1丁目2番地
中村興業株式会社
代表取締役 竹嶋 哲也 | |
| 9 | 当初契約金額 | 33,825,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 33,891,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 7 月 15 日 | | |