

工事番号 土木 第12号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 緑ヶ丘森林公園キャンプ場整備工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 舗装工 57 m ² 再生舗装工2,810 m ² 張芝工 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 概数の確定
2. 植生工の追加 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地測量結果により、概数の確定及び各工種の数量を変更する
2. 現地測量の結果、植生工の施工範囲を精査し腐食酸種子散布を追加する | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 8 年 6 月 1 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 9 月 15 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 8 年 6 月 1 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 9 月 15 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東4条南5丁目1番地
清野建設株式会社
代表取締役 友田 幸宏 | |
| 9 | 当初契約金額 | 9,878,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 11,220,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 7 月 2 日 | | |