

工事番号 建築 第2号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|---|----|---|----|---|
| 1 | 工事名 | 中標津東小学校校舎棟屋上パラペット改修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | パラペット笠木217m改修 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 設計図書の変更
2. 請負代金額の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現場不符号等
・現地精査の結果、現設計による端部金物では既存部材の関係から耐久性や止水性の高い施工は困難であることが判明
・金物（既製品）及びデテールを変更することにより、留め付け強度や耐久性が高まるほか、将来必要になる屋上防水全面改修時の施工に支障をきたさず再利用が可能 | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 2 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 2 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東14条南1丁目1番地
株式会社犬飼工務店
代表取締役 鳴海 和生 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 24,860,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 25,707,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 8 | 日 | |