

工事番号 土木 第14号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------------|-----------------|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 川西2号通り排水路補修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 排水工 L=17.74m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 概数の確定 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 各工種の数量が確定したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 29 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 29 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町西10条南7丁目4番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 釧路建設株式会社 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 黒川 好夫 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 1,760,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 1,914,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 | |