

工事番号 舗装 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------|-----------------|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 工事名 | 武佐19線道路舗装補修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=360m 工事幅員 W=6.5m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 請負代金額の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 単品スライド条項適用による | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 17 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 17 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東25条南5丁目6番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 三友舗道株式会社 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 宇佐美 浩治 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 16,005,000円 (税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 15,873,000円 (税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日 | |