

工事番号 電気 第14号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                  |                                             |  |  |  |
|----|---------|------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | 工事名     | 道路安全灯LED化改修工事その3 |                                             |  |  |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町             |                                             |  |  |  |
| 3  | 概要      | LED照明灯 181基      |                                             |  |  |  |
| 4  | 設計変更内容  | 安全灯数の増           |                                             |  |  |  |
| 5  | 設計変更理由  | 事業促進のため          |                                             |  |  |  |
| 6  | 現工期     | 着工               | 令和 6 年 6 月 5 日                              |  |  |  |
|    |         | 完成               | 令和 6 年 12 月 16 日                            |  |  |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工               | 令和 6 年 6 月 5 日                              |  |  |  |
|    |         | 完成               | 令和 6 年 12 月 16 日                            |  |  |  |
| 8  | 受注者     | 住所<br>名称         | 中標津町東35条南2丁目13番地<br>有限会社今野電工<br>代表取締役 今野 朋弥 |  |  |  |
| 9  | 当初契約金額  | 16,830,000円（税込）  |                                             |  |  |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 16,830,000円（税込）  |                                             |  |  |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 18 日 |                                             |  |  |  |