

工事番号 電気 第15号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|------------------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 道路安全灯LED化改修工事その4 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | LED照明灯 214基 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 処分数量の変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 16 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 16 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町計根別本通東4丁目3番地1
株式会社前田電気
代表取締役 山崎 誠 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 20,064,000円 (税込) | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 19,877,000円 (税込) | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 29 日 | | | |